

областное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Курский педагогический колледж»

ПРИКАЗ

17.11.2022 г. г. Курск № 24/1

**Об организации тестирования методических рекомендаций
по организации проектного обучения**

В целях организации тестирования методических рекомендаций по организации проектного обучения, разработанных Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального образования» (далее – ФГБОУ ДПО «ИРПО»), и на основании части 3 статьи 20 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Реализовать инновационный проект в рамках тестирования методических рекомендаций по организации проектного обучения для обучающихся 3 В группы.
2. Утвердить план мероприятий (далее – план) реализации инновационного проекта (Приложение №1).
3. Руководителям подразделений организовать проведение мероприятий, предусмотренных планом.
4. Разместить настоящий приказ на информационном стенде и официальном сайте образовательной организации.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор ОБПОУ «КПК»



О.И. Бондарева



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ОБПОУ «КПК»

О.И. Бондарева

Приказ от «14» 11 2022 г. № 24/1

**План мероприятий
внедрения проектного обучения в областном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении «Курский
педагогический колледж»**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
Назначение ответственных			
Назначить ответственного за реализацию проектного обучения	17.11.2022	Директор	Приказ
Отправить контакты ответственного в адрес ФГБОУ ДПО «ИРПО»	17.11.2022	Директор	Письмо в адрес ФГБОУ ДПО «ИРПО»
Работа с инициаторами проектов (работодатели и иные партнеры)			
Провести консультацию с инициатором проекта на предмет темы проекта в рамках профессионального модуля или междисциплинарного курса	17.11.22	Представитель инициатора, ответственный от ПОО, преподаватель профессионального модуля или междисциплинарного курса	Протокол
Заполнить Заявку на реализацию проекта и отправить в адрес ФГБОУ ДПО «ИРПО»	25.11.2022 -	Ответственный от ПОО	Заполненная Заявка на реализацию проекта
Назначить руководителя проекта от ПОО и преподавателей проекта	25.11.2022 -	Ответственный от ПОО	Заполненная Заявка на реализацию проекта

Работа с кадровыми ресурсами			
Создать рабочую группу проекта в составе: руководитель проекта, куратор проекта, представитель инициатора проекта	28.11.22	Директор	Приказ
Направить членов рабочей группы от ПОО на обучающие вебинары ФГБОУ ДПО «ИРПО» по внедрению проектного обучения	29.11.22	Рабочая группа	Приказ, письмо в адрес ФГБОУ ДПО «ИРПО» с данными слушателей
Работа с локальными нормативными актами и другими организационными документами			
Принять Положение о проектном обучении	30.11.2022	Директор	Положение о проектном обучении
Реализация проекта			
Набор обучающихся в команду проекта	не позднее 23.12.22	Руководитель проекта	Обновление приказа о рабочей группе проекта
Заполнение ежемесячного отчета о ходе реализации проекта	В начале следующего месяца за отчётным	Руководитель проекта	Отчет о ходе реализации проекта
Презентация проекта	Апрель-май	Обучающиеся-участники команды проекта	Презентация проекта в формате pptx
Подготовка итогового отчета по результатам реализации проекта	Май-июнь	Руководитель проекта	Итоговый отчет по результатам реализации

			проекта
Подготовка отчета по результатам внедрения проектного обучения	Май-июнь	Ответственный от ПОО	Итоговый отчет по результатам внедрения проектного обучения
Получение отзыва инициатора проекта о результате реализации проекта	Май-июнь	Ответственный от ПОО	Отзыв инициатора о результате реализации проекта
Презентация результатов внедрения проектного обучения	14.06 -24.06	Ответственный от ПОО	Презентация результатов внедрения проектного обучения в формате pptx
Направление презентации обучающихся, итогового отчета по результатам реализации проекта, итогового отчета по результатам внедрения проектного обучения и презентации результатов внедрения проектного обучения, а также отзыва инициатора проекта в адрес ФГБОУ ДПО «ИРПО»	25.06.23	Ответственный от ПОО	Письмо с архивом отчетных документов в адрес ФГБОУ ДПО «ИРПО»
Работа с сайтом ПОО			
Создание раздела на сайте	30.11.22	Ответственный за сайт	Раздел на сайте
Размещение информации о реализуемых проектах в соответствующем разделе	Декабрь 2022 – июнь 2023 г.	Ответственный за сайт	Информация на сайте